Informe de seguimiento No. 12 Construcción Troncal de TransMilenio Fase III by Cámara de Comercio de Bogotá
INFORME DE SEGUIMIENTO  Abril 29 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO No. 12 
Construcción Troncal de Transmilenio Fase III 
 
Fecha de Visita Abril 29 de 2010 
Recorrido 1. Grupo 1 
2. Grupo 2 
Funcionarios que realizaron el 
recorrido 
Natalia Tinjaca, CCB 
Diego Nuñez, CCB 
 
Los días 21 y 29 de abril, se realizó visita de campo a los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 de 
la Fase III de Transmilenio. La visita realizada el día 21 de abril inició en el grupo 
3 (calle 7 con carrera 10) y culminó en el grupo 5 (calle 26 con carrera 96) y la 
visita realizada el día 29 de abril inicio en el grupo 1 (patio portal del 20 de julio) 
y culmino en el barrio Santa Cecilia (calle 26 con carrera 85g) ubicado en el 
grupo 5. El objetivo de las visitas es conocer el avance físico de las distintas 
obras en ejecución y las gestiones adelantadas en materia ambiental, predial y 
manejo de tráfico. De la misma forma, se inspeccionó a lo largo del recorrido el 





DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 1 
Área intervenida: Desde la calle 34 sur a 30 sur entre carrera 3 y 
carrera 10.  
No. Contrato de Obra: 134/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
$146.228’548.034 
Contratista: San Diego Milenio S.A. 
Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007. 
Comienzo y fin de 
obra: 
18 meses. En Octubre de 2008 empezó etapa de 
construcción pero se ajustaron los diseños, por ello 
iniciaron obras en enero de 2009.  
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• Alameda peatonal 
 






Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Carrera 9 x 
31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 3 de abril de 2009. Carrera 9 x 
31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
 
La Alameda peatonal se encuentra finalizada y en comparación con la visita 
anterior (21 de marzo 2010) se ha puesto en servicio el costado Occidental entre 
las carreras 10 y 9. Actualmente, se están realizando labores de barrido del 
adoquín, adecuación de zonas verdes y limpieza de obra para la entrega final 
(Imagen 1). Adicionalmente, se observa que la estructura metálica del puente 
peatonal ya se encuentra instalada, sin embargo, aún no se ha puesto en 
servicio para la comunidad. (Véase Imagen 2). 
 
• Manejo de tráfico 
 
El Grupo 1 se destaca por tener un adecuado manejo de tráfico que se ha 
mantenido por más de un año. Por su parte, se observa presencia de paleteros 
en la zona que dan paso a los peatones, señales de tránsito en buen estado y, 
debido a la puesta en operación de andenes, se observa un tránsito peatonal 





INFORME DE SEGUIMIENTO  Abril 29 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 






Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Carrera 9 x 
31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
 
Adicionalmente, en comparación con la visita anterior se denota la finalización de 
obra de andenes ubicados al costado de la Alameda. (Véase Imagen 4). 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010.  
Calle 31 Sur X Carrera 8 
 
• Vía de acceso y salida al Portal 
 
Se ha avanzado en la construcción de pantallas de concreto y en la excavación 
de 300 metros longitudinales de la vía deprimida por donde se movilizarán los 
vehículos troncales y alimentadores (Imagen 5). La vía de circulación de los 
vehículos particulares será a nivel y se han construido cerca de 500 metros 
longitudinales (Véase Imagen 6). En comparación con la visita anterior (21 de 
marzo de 2010) se ha puesto al servicio la calzada lateral de esta vía y se ha 
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Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009.  Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
Calle 31 Sur x Carrera 8 
 
Imagen 6.  Vías de acceso al portal de los buses troncales 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
Calle 31 Sur X Carrera 8 
 
• Obras en el patio portal 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
 
De los edificios de acceso al portal programados para la construcción, se ha 
finalizado la construcción del SUPERCADE que actualmente está puesto al 
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en la instalación de mampostería de la estructura del edificio IPES y de acceso 
al portal. (Véase imagen 8) 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
Calle 30 Sur X Carrera 5 
 
Al interior del portal se observa un avance en la construcción de las vías de 
circulación y la estructura de plataformas de articulados. Adicionalmente, en 
comparación con la visita anterior (21 de marzo de 2010), en el patio se ha 
construido el área de estacionamiento de los vehículos, las pantallas de 
contención y se está iniciando la construcción de las áreas destinadas al servicio 
y mantenimiento de vehículos. En esta última área se observa un alto 
movimiento de tierras y maquinaria. 
 






Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
 
• Impacto en la zona de influencia 
 
En la zona de influencia a la alameda, ha disminuido el impacto por la 
finalización de las obras, en términos de cerramientos, movimiento de 
maquinaria y movimiento de tierras en las calles adyacentes a la alameda. En 
contraste, se han trasladado las labores a las vías anexas al portal (Véase 
Imagen 10), donde se observa un disminuido espacio para la circulación 
peatonal y un alto movimiento de tierras. 
W-E W-E 
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Imagen 10. Impacto de la obra en vías adyacentes al Patio Portal 
  
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 17 de abril de 2009. Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 2 
Área intervenida: Carrera 10 entre calles 31 sur y 7 
No. Contrato de Obra: 135/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
$ 202.933’741.874 
Contratista: Consorcio Metrovías Bogotá 
Interventor: Poyry Infra S.A. 
Comienzo y fin de 
obra: 
18 meses. En Octubre de 2008 empezó etapa de 
construcción pero se ajustaron los diseños, por ello 
iniciaron obras en enero de 2009. 
 
• Carrera 10 con Calle 1 (Hortúa) 
 
En este punto se observa un avance en la construcción de la calzada oriental de 
la carrera 10. Las obras adelantadas son la conformación de andenes y se tiene 
finalizada la conformación de la vía en pavimento rígido con una longitud 
aproximada de 300 metros. 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
 
El plan de manejo de tráfico y peatones en esta zona es adecuado, teniendo en 
cuenta el volumen de personas que circulan por este sitio. Se observa presencia 
de paleteros en la zona y de un cierre de obra apropiado. 
 
Alerta de seguridad   
 
El puente peatonal ubicado frente a la clínica Hortúa presenta condiciones 
que propenden a la inseguridad de los peatones que lo crucen debido a que las 
escaleras de ascenso y descenso se encuentran encerradas y no tienen 
visibilidad hacia la calle, lo que promueve la inseguridad de los peatones que 
circulan por este (Véase Imagen 12). Por lo anteriormente expuesto se le solicita 
a la Administración Distrital construir un puente peatonal que reemplace al 
existente.  
INFORME DE SEGUIMIENTO  Abril 29 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
